DIRECTA V2

ACTAS DE RETROSPECTIVA DE SPRINT

Módulo Gerente General

Versión	1.0
Fecha del documento	20 de octubre de 2026
Proyecto	DIRECTA V2 – Módulo Gerente General
Integrantes	Rodrigo Bello Ignacio González Benjamín Gutiérrez Javiera Villalobos

1. Propósito y alcance

El presente registro organiza las retrospectivas correspondientes a los sprints 4 al 8 del desarrollo de DIRECTA V2 – Módulo Gerente General. Su contenido se estructura conforme a la planificación de historias de usuario y a las observaciones generales de implementación y pruebas del producto.

Las funcionalidades del Product Backlog se encuentran registradas como implementadas. La revisión funcional realizada identificó oportunidades de mejora principalmente en las guías de uso, la documentación y el ajuste de comportamientos detectados durante las pruebas.

2. Criterios de registro

Los apartados siguientes presentan los elementos de revisión por sprint. Las fechas efectivas de reunión, los acuerdos aprobados y la asistencia no se consignan como hechos cuando no existe un acta de sesión que los respalde. Las acciones de mejora se registran para seguimiento y confirmación.

3.1. Retrospectiva – Sprint 4

Base operativa y gestión documental

Historias asociadas	HU-06 Observaciones detectadas; HU-13 Armar el pack de la sesión; HU-15 Acceso seguro por rol; HU-16 Cargar documentos
Resultado registrado	Se implementaron las funciones previstas de acceso por rol, carga documental, armado del pack de sesión y el inicio de la gestión de observaciones.
Aspectos a mejorar	Verificar la claridad de las instrucciones para carga y organización de documentos; consolidar evidencias de pruebas por funcionalidad.
Acción de seguimiento	Revisar las observaciones de pruebas, actualizar las guías y consolidar la documentación asociada al sprint.
Estado del acuerdo	Pendiente de formalización en acta de sesión

3.2. Retrospectiva – Sprint 5

Preparación de reuniones y panel de inicio

Historias asociadas	HU-06 Observaciones detectadas; HU-07 Preguntas sugeridas; HU-12 Panel de inicio
Resultado registrado	Se registran como implementadas las funciones de preguntas sugeridas, panel de inicio y continuidad de observaciones.
Aspectos a mejorar	Mejorar la explicación de los flujos de consulta y la presentación de resultados; registrar incidencias reproducibles durante las pruebas.
Acción de seguimiento	Revisar las observaciones de pruebas, actualizar las guías y consolidar la documentación asociada al sprint.
Estado del acuerdo	Pendiente de formalización en acta de sesión

3.3. Retrospectiva – Sprint 6

Informes y entrega de información al directorio

Historias asociadas	HU-01 Generar informe ejecutivo; HU-02 Resumen de hallazgos; HU-03 Consultar informes anteriores; HU-08 Resumen de puntos por reunión; HU-14 Enviar el pack al directorio; HU-17 Editar y exportar el informe
Resultado registrado	Se registran como implementadas las funciones de generación y consulta de informes, resumen de hallazgos, puntos por reunión, envío del pack y edición o exportación.
Aspectos a mejorar	Revisar la consistencia de contenidos generados y exportados; completar guías de uso y evidencias de pruebas de los recorridos principales.
Acción de seguimiento	Revisar las observaciones de pruebas, actualizar las guías y consolidar la documentación asociada al sprint.
Estado del acuerdo	Pendiente de formalización en acta de sesión

3.4. Retrospectiva – Sprint 7

Memoria anual e información de competencia

Historias asociadas	HU-04 Borrador de la memoria anual; HU-05 Editar el contenido generado; HU-09 Información de competencia; HU-10 Noticias de

	competidores
Resultado registrado	Se registran como implementadas las funciones de borrador y edición de memoria anual, información de competencia y noticias de competidores.
Aspectos a mejorar	Reforzar la revisión de contenido, la trazabilidad de fuentes y la documentación de los pasos de edición.
Acción de seguimiento	Revisar las observaciones de pruebas, actualizar las guías y consolidar la documentación asociada al sprint.
Estado del acuerdo	Pendiente de formalización en acta de sesión

3.5. Retrospectiva – Sprint 8

Riesgos y oportunidades

Historias asociadas	HU-11 Riesgos y oportunidades
Resultado registrado	Se registra como implementada la funcionalidad de identificación de riesgos y oportunidades.
Aspectos a mejorar	Afinar la presentación de resultados y documentar ejemplos de uso y criterios de revisión de la información.
Acción de seguimiento	Revisar las observaciones de pruebas, actualizar las guías y consolidar la documentación asociada al sprint.
Estado del acuerdo	Pendiente de formalización en acta de sesión

4. Seguimiento transversal

Implementación	17 historias de usuario registradas como implementadas en el Product Backlog.
Pruebas	Se han realizado pruebas funcionales; se requiere consolidar evidencias y observaciones por historia.
Guías de uso	Mejora de claridad, secuencia de pasos y ejemplos de uso.
Documentación	Actualización y uniformidad de los documentos del proyecto.
Cierre de retrospectivas	Registrar fecha, participantes, acuerdos y validación cuando se

	disponga de las actas de reunión.

5. Registro de validación

El registro de validación de las retrospectivas considera la revisión de los resultados de los sprints 4 al 8, las funcionalidades implementadas y las oportunidades de mejora identificadas. La validación se documenta con la fecha y los responsables indicados a continuación.

Fecha de validación: 25 de octubre de 2026

Responsables de validación: Javiera Villalobos y Rodrigo Bello

Observaciones finales: Se revisó el cumplimiento general de las funcionalidades contempladas en el Product Backlog, registradas como implementadas. Las pruebas funcionales realizadas permitieron identificar oportunidades de mejora en la claridad de las guías de uso, la organización de la documentación técnica y funcional y la consolidación de evidencias de prueba. Estas actividades se mantienen como acciones de perfeccionamiento y seguimiento, sin alterar el estado de implementación registrado. La revisión de los acuerdos y su seguimiento se realizará conforme a la planificación del proyecto.